CONCEPCIÓN, 29 de diciembre de 2009.

Nº  1500  /  VISTOS:
el Convenio Ad Referéndum de Transferencia de
Recursos para Financiar la Ejecución de Obras del “Protocolo de Acuerdo Contrato de Barrio” Barrio Plaza Cruz de la Comuna de Concepción, Programa Recuperación de Barrios, suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanización de la  Región del Bío Bío y la Municipalidad de Concepción, de 3 de marzo de 2009; el Acuerdo Nº 17-5-2009 (EXTRAORD.), de 22 de octubre de 2009, del Concejo Municipal de Concepción, por el que se aprueba la Exención del Trámite de Llamado a Licitación Pública para la Ejecución de las Obras de “Construcción Centro Cultural Plaza Cruz”; el Decreto Alcaldicio Nº 1246, de 22 de octubre de 2009, que promulga ese Acuerdo; las Bases Administrativas Especiales de la Licitación Privada “Construcción Centro Cultural Plaza Cruz”; el Decreto Alcaldicio Nº 1247, de 22 de octubre de 2009 que aprueba esas Bases Administrativas Especiales; el Decreto Alcaldicio Nº 1290, de 2 de noviembre de 2009, que adjudica esta Licitación Privada a la Empresa Constructora Sutter y Cia. Ltda.; el Contrato, de 4 de noviembre de 2009, suscrito entre la Municipalidad de Concepción y esa Empresa Constructora; el Decreto Alcaldicio Nº 1335, de 13 de noviembre de 2009, que Aprueba el Contrato de Ejecución de Obra “Construcción Centro Cultural Plaza Cruz”; la nota, de 4 de diciembre de 2009, de la Empresa Constructora Sutter y Cia. Ltda.; los Oficios Ords. Nºs 2814 y 2891, de 7 y 15 de diciembre de 2009, respectivamente, del señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región del Bío Bío; el Oficio Ord. Nº 903, de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría Comunal de Planificación, por el que se remite Informe Técnico de este Proyecto; la Modificación de Contrato suscrita entre las mismas partes, de fecha de ayer; el Memorándum Nº 346, de esta fecha, de la Secretaría Comunal de Planificación; teniendo presente, el Decreto Alcaldicio Nº 1, de 2 de enero de 2009, que pone en vigencia el Presupuesto de la Municipalidad de Concepción para el presente año; y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

decreto

1.-   Apruébase la MODIFICACION DE Contrato DE OBRA suscrito entre la MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN y la EMPRESA constructora sutter y compañía limitada, de 28 de diciembre de 2009, respecto de Contrato de 4 de noviembre de 2009, suscrito entre ambas partes, el que consiste en aumento del monto total del Contrato por Obras Extraordinarias por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 3.467.295.-), IVA incluido, y una ampliación del plazo en 7 días corridos. 
2.- Establécese que la presente Modificación de Contrato de Obra se tendrá como parte integrante del Contrato de fecha 4 de noviembre de 2009.
3.- Impútese el gasto mayor ascendente a $ 3.467.295.- IVA incluido, al CÓDIGO: 1140530025, “CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL PLAZA CRUZ” del Presupuesto Municipal vigente.
4.- Dispónese que la Secretaría Comunal de Planificación actuará como Unidad Técnica para la administración de esta Modificación de Contrato.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE,


Jacqueline Van Rysselberghe Herrera

Alcaldesa

Manuel Lagos Espinoza

secretario municipal
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