CONCEPCION, 15 de septiembre de 2011.-

Nº  813  / VISTOS:
el Decreto Alcaldicio Nº 1018, de 2 de agosto de 2009, que 
aprueba Bases Administrativas Especiales “Construcción Conjunto Habitacional Vicuña Mackenna”; el Decreto Alcaldicio Nº 1324, de 6 de noviembre de 2009, que adjudica esta Licitación Pública a la Sociedad Constructora García Gross y Compañía Limitada; el Decreto Alcaldicio Nº 12, de 4 de enero de 2010, por el que se Modifica el punto Nº 5 del Decreto Alcaldicio Nº 1324/09; el Contrato de Construcción del Conjunto Habitacional Vicuña Mackenna, suscrito entre Comité de Vivienda “Puente Viejo”, EGIS, Municipalidad de Concepción y la Empresa Constructora García Gross y Compañía Ltda., de 20 de noviembre de 2009; el Decreto Alcaldicio Nº 2630, de 4 mayo de 2010, que Ratifica el citado Contrato de Construcción del Conjunto Habitacional Vicuña Mackenna; las posteriores Modificaciones de Contrato; la Prórroga de Plazo de Contrato de Construcción de Proyecto Habitacional, de 14 de septiembre de 2011, suscrito entre el Comité de Vivienda Puente Viejo”, Comité de Vivienda “Errázuriz”, E.G.I.S. Municipalidad de Concepción y Constructora García Gross y Compañía Ltda.; el Oficio Ord. Nº 753, de 16 de septiembre en curso, de la Secretaría Comunal de Planificación; y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
decreto

1.- Ratifícase la Prórroga de Plazo del Contrato de Construcción de Proyecto Habitacional, de 14 de septiembre de 2011, suscrito entre el “COMITÉ DE VIVIENDA PUENTE VIEJO”, “COMITÉ DE VIVIENDA ERRÁZURIZ”, “E.G.I.S. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN” y la “CONSTRUCTORA GARCÍA GROSS Y COMPAÑÍA LTDA.”, respecto de “Contrato de Construcción del Conjunto Habitacional Vicuña Mackenna,” suscrito entre ambas partes con fecha 20 de noviembre de 2009, en lo que se refiere a ampliar el plazo de ejecución de las obras en 26 días corridos, contados desde el 16 de septiembre de 2011, señalado en la cláusula Quinta de la citada Prórroga de Plazo de Contrato.
2.- Establécese que las estipulaciones que no fueren modificadas por el presente instrumento, mantienen su plena vigencia, pasando la presente modificación a ser parte integrante del mismo.

3.- Dispónese que la Secretaría Comunal de Planificación actuará como Unidad Técnica para la administración de esta Modificación de Convenio.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE,


PATRICIO KUHN ARTIGUES

ALCALDE

CONSTANZA CORNEJO ORTIZ
Secretaria Municipal (s)
DISTRIBUCIÓN:

· Señor Director Jurídico

· Señor Director de Control
· Señor Director de Administración y Finanzas
· Señor Director Secretario Comunal de Planificación
· Sres.  Emp. Constructora García Gross y Cia. Ltda.: San Martín Nº 0887, Temuco

· Comité de Vivienda “Puente Viejo”: 

Sra. Lilian Coloma Torres: sector Pedro de Valdivia Bajo - Concepción

· Comité de Vivienda “Errázuriz”

Sra. Evelyn Betancourt Gálvez: sector Pedro de Valdivia Bajo - Concepción
· Archivo
CCO/yrt
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