

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES				
	FECHA ENTREGA INFORME		:	28 FEBRERO 2025
Nombre del contrata	RICARDO LORENZO ARIAS LANDAETA			
Función	:	Asesores Técnicos en Administración Municipal		
Dependencia	:	DIDECO	Unidad	: Recintos deportivos
N° Decreto	:	233	Fecha decreto	: 05-02-2025
Mes a cancelar	:	Febrero 2025		
Boleta N °	:	145	Fecha Boleta	: 28-02-2025
Función según contrato	Fecha	Hora		Descripción actividad
Coordinación estratégica y aporte a la toma de decisiones, conforme al avance de las actividades asociadas a la preparación de la cancha de fútbol para las actividades programadas	Febrero 2025	08:00 a 17:00 horas		<ul style="list-style-type: none"> - 04-02-2025. Se solicitan cotizaciones por semillas de césped, conforme a los requerimientos planteados por el Administrador del Estadio ERR. Envían sus cotizaciones SG-2000 y Anasac. - 05-02-25. Se solicita a PROPECA cotización por el instrumento TDR-150 para la medición de humedad. Correo enviado con fecha 05-02-25. - 07-02-25. Conforme a lo solicitado por el suscrito, Adriana Frances de la empresa Tarkett, envía su cotización al Administrador del Estadio ERR, por el servicio de cosido de fibra sintética para la cancha de fútbol del Estadio ERR, como parte del proyecto de renovación. Con fecha 27-02-25, envía la cotización más detallada. - 14-02-25. Se envía listado de insumos; fertilizantes, fungicidas y otros, para el mantenimiento de la cancha durante el 2025. El listado se envía con un programa tentativo de uso y la valorización de este. - 22-02-25. Se envía correo electrónico solicitando al encargado del mantenimiento de la cancha, un ensayo o "biomuestra", para determinar la calidad del sustrato disponible. - Producto del poco tiempo disponible antes del siguiente partido y el atraso en el inicio de los trabajos, se acordó con el Encargado de la cancha realizar solo la aireación con púas sólidas y no la aireación con púas huecas. Es necesario realizar esta labor más adelante, antes del invierno. - Durante el mes en cuestión se mantiene una comunicación constante con el Administrador y Encargado de la cancha, a través de whatsapp y otros medios de comunicación. - Las aplicaciones de productos y sus respectivas dosis son acordadas con el equipo, conforme a las recomendaciones de Alejandra Acuña.

Visita técnica	04-02-2025	08:00 a 17:00 horas	<ul style="list-style-type: none">- Se realiza una visita técnica a la cancha de fútbol conforme a lo acordado con el Administrador del Estadio ERR.- Según lo observado en la cancha, se apreció lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">▪ Cancha con una cantidad importante de divots tratados con arena y semillas.▪ Se observa una muy baja densidad en amplias zonas de la cancha, especialmente los últimos cuartos de la cancha, más cercanos a los arcos.▪ La cancha está con un color adecuado.▪ Se están ejecutando champeos en distintas áreas de la cancha, especialmente en aquellas más cercanas al círculo central (lado poniente) y áreas pegadas a la banda poniente - centro. Se está usando césped de la sobre cancha.▪ Se observa una alta carga de Poa annua.▪ Se observan focos de hongos.- Cabe destacar que a la fecha de esta visita aún no se ejecutan las labores necesarias para el mantenimiento de la cancha, las que debían haberse ejecutado en enero 2025. Hay un retraso importante ad portas del inicio de torneos importantes. Las labores pendientes de ejecución son: corte vertical, aireación, siembra, etc.
Medición sistema satelital	Febrero 2025	-	<ul style="list-style-type: none">- Se mantuvo un monitoreo constante sobre la cancha de fútbol, a través de la plataforma AURAVANT.

 Firma electrónica suverizada RICARDO LORENZO ARIAS LANDAETA 2025 03 16 21:59:14 -0300	
FIRMA DEL TRABAJADOR RICARDO ARIAS LANDAETA	ENCARGADO DE UNIDAD ERIC TILLERÍA MEDINA
	
	