

**INFORME DE LABOR**  
**PROGRAMA DE ACTIVIDAD MUNICIPAL:**  
**“SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA Y SOCIAL PARA PROGRAMAS**  
**DE VIVIENDA AÑO 2024”**  
**DECRETO 191 DE FECHA 01 FEBRERO 2024**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>NOMBRE</b>                      | CATALINA ISABEL MARIANJEL SANHUEZA |
| <b>PROFESIÓN</b>                   | ARQUITECTA                         |
| <b>Nº Y FECHA BOLETA HONORARIO</b> | BOLETA N° 95 31 de Enero 2024      |
| <b>FECHA EMISIÓN DEL INFORME</b>   |                                    |
| <b>PERÍODO DE LAS ACTIVIDADES</b>  | 1 AL 31 DE ENERO 2024              |

**ACTIVIDADES:**

**CAPITULO 1, D.S.Nº27:**

**CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO LA PAMPA**

Se está gestionando con presidente de Club deportivo La Pampa, tramitación en IND para alzamiento de gravamen. Se encuentra en proceso de solicitud de depreciación de SII.

**MUNICIPALIDAD:**

**ENCARGO: MEJORAMIENTO CASA DE LA DISCAPACIDAD**

2.- Entrega de llaves a Constructora CCA Ingeniería y Construcción Spa, para empezar trabajos.

**ENCARGO: SEDE CLUB DEPORTIVO LIBERTAD**

3.- Proyecto en revisión DOM SEO 2024-1268  
4.- Preparando expediente para licitación.

**ENCARGO: CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE LAS MONJAS**

5.- Se enviaron la subsanación de observaciones a SUBDERE (26/12/24).

**ENCARGO: RECTIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN TERRENO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**

6.- Rectificación y subdivisión a probados por CBR.  
7.- En tramitación de validación de nuevos Roles.

**ENCARGO: REVISIÓN DE POSTULACIÓN PARQUE LO GALINDO**

8. Postulación a Fondo de Conservación de Parques Urbanos. No se ha tenido respuesta.

**ENCARGO: TECHUMBRE DE CANCHA DE CLUB DE RAYUELA INDEPENDIENTE**


9.- Preparando carpeta de arquitectura para Club de Rayuela.  
10.- Se está recopilando antecedentes por parte del dueño del terreno, SERVIU, para aclarar ambigüedades sobre el terreno.

**ENCARGO: CONVOCATORIA Y LICITACION PARA PASARELA PEATONAL EN BORDE LAGUNA LO CUSTODIO.**

11.- Proyecto de diseño de pasarela entregado.

**OTROS:**

- 1.- Reunión de equipo SECPLAN para revisar proyectos a postular y avances de proyectos.
- 2.- Reunión desarrollo de proyectos 2023.
- 3.- Término de Curso: Plan estadístico para la toma de decisión Regional.

  
Profesional  
Catalina Marianjel Sanhueza



Vº Bº  
Director de Planificación (s)