

INFORME DE LABOR
PROGRAMA DE ACTIVIDAD MUNICIPAL:
"SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA Y SOCIAL PARA PROGRAMAS
DE VIVIENDA AÑO 2024"
DECRETO N° 191 DE FECHA 01 FEBRERO 2024

NOMBRE	CATALINA ISABEL MARIANJEL SANHUEZA
PROFESIÓN	ARQUITECTA
N° Y FECHA BOLETA HONORARIO	BOLETA N° 102 30 de Junio 2024
FECHA EMISIÓN DEL INFORME	
PERÍODO DE LAS ACTIVIDADES	1 AL 30 DE JUNIO 2024

ACTIVIDADES:

CAPITULO 1, D.S.N°27:

ENCARGO 1: CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO LA PAMPA.

1.- Re postulación de proyecto a D.S.27 SERVIU, en corrección de observaciones.

ENCARGO 2: MEJORAMIENTO PASAJE 7, LORENZO ARENAS 3:

2.- Presentación de proyecto de Mejoramiento de Pasaje 7, Sector Lorenzo Arenas. Aprobado por los vecinos. Se encuentra en proceso de postulación a D.S.27 Capítulo 1.

SECPLAN:

ENCARGO 2: MEJORAMIENTO CASA DE LA DISCAPACIDAD

3.- En programación de visitas con dirigentes para ver avances de la obra.

ENCARGO 3: SEDE CLUB DEPORTIVO LIBERTAD

4.- Proyecto aprobado por Dirección de Obras y en proceso de evaluación de oferentes en licitación para su ejecución.

ENCARGO 4: TRANSFERENCIA DE TERRENO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL AL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN, PARA AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL CESFAM NONGUEN.

5.- Envío de antecedentes solicitados por Asesoría Jurídica para tramitación en Bienes Nacionales, para la continuidad del trámite según lo que exige la ley.

ENCARGO 5: TECHUMBRE DE CANCHA DE CLUB DE RAYUELA INDEPENDIENTE

6.- Cotizaciones con encarpados de carpas de PVC y estructuras de acero.

7.- En consulta la aclaratoria por ROL de terreno, ya que no existe registro del rol matriz. No se ha recibido aclaratoria del SII.

ENCARGO 7: MEJORAMIENTO 4 ÁREAS VERDES CALLE LIENTUR, TENIENTE MERINO 1:

8.- Inicio de diseño de anteproyecto de Mejoramiento de área verdes por Calle Lientur.

ENCARGO 8: SEDE CUT:

9.-Se envió documentación jurídica para evaluación del proyecto.

ENCARGO 9: PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE HUMEDAL URBANO PAICAVI:

10.- En reuniones con equipo realizador de anteproyecto para coordinar próximas presentaciones.

ENCARGO 10: MULTICANCHA 21 DE MAYO PALOMARES:

11.- Recopilación de antecedentes para la revisión de factibilidad de ejecución de proyecto de multicancha.

OTROS:

1.- Reunión de equipo SECPLAN para revisar proyectos a postular y avances de proyectos.

2.- Reunión de equipo EGIS-PSAT para postulación a D.S.27 Capítulo 1.


Profesional
Catalina Marianjel Sanhueza

